

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională

COMPONENTA: 12 - Sănătate

INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Investiția specifică: I2.3: Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Screening

Titlu proiect:	Creșterea capacității de screening pentru nou – născuți în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr.Fogolyán Kristof” din Sfântu Gheorghe
Solicitant:	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR.FOGOLYÁN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE
CIF/CUI:	4202010
Localitatea:	SFÂNTU GHEORGHE
Județ:	COVASNA

* data publicare: se va lua în considerare pentru estimare data semnare contracte de finanțare: 29 septembrie 2023

Nr. crt.	Denumirea echipamentelor/dotărilor /lucrărilor/ serviciilor	UM	Cantitate	Preț Unitar fără TVA	Buget						Plan de achiziții								
					Eligibilitate		Oferta 1		Oferta 2		Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	COD CPV	Valoare estimată contract fără TVA	A - Procedura aplicată	B - Data estimată publicare procedura	C - Data estimată publicare rezultat evaluare	D - Data estimată semnare contract de achiziție publică/acordului-cadru	D - Data estimată livrare /recepție / punere în funcțiune	
					Total	Da	Nu	Data	Preț unitar fără tva	Data									Preț unitar fără tva
Dotări/Echipeamente																			
1	Incubator de transport	Buc	1	60,690.66	60,690.66	60,690.66		34/17.01.2023	60,690.66	220767/22.12.2022	123,240.00	Achiziție echipamente medicale - loturi multiple	33152000-0 Incubatoare	60,690.66	licitatie deschisă	Sep-23	Jan-24	Feb-24	Aug-24
2	Monitor funcții vitale pentru operații cezariene	Buc	1	7,401.30	7,401.30	7,401.30		34/17.01.2023	7,401.30	QUO-19978-19N9K1/1/17/2023/DOC	20,000.00	Achiziție echipamente medicale - loturi multiple	33195100-4 - Monitoare	7,401.30	licitatie deschisă	Sep-23	Jan-24	Feb-24	Aug-24
3	Ventilator de transport (FIO2 reglabil 21-100%)	Buc	1	96,957.03	96,957.03	96,957.03		25E/18.01.2023	96,957.03	QUO-19978-19N9K1/1/17/2023/DOC	120,000.00	Achiziție echipamente medicale - loturi multiple	39717100-2 - Ventilatoare	96,957.03	licitatie deschisă	Sep-23	Jan-24	Feb-24	Aug-24
4	Monitor semne vitale sala de nasteri	Buc	3	6,907.88	20,723.64	20,723.64		43/25.01.2023	20,723.64	Nr. 1/04.01.2023	51,250.00	Achiziție echipamente medicale - loturi multiple	33195100-4 - Monitoare	20,723.64	licitatie deschisă	Sep-23	Jan-24	Feb-24	Aug-24
5	Mixer aer-oxigen	Buc	2	7,154.59	14,309.18	14,309.18		43/25.01.2023	14,309.18	Nr. 1/04.01.2023	7,650.00	Achiziție echipamente medicale - loturi multiple	33100000-1 Echipamente si instrumente medicale	14,309.18	licitatie deschisă	Sep-23	Jan-24	Feb-24	Aug-24
6																			
7																			
8																			
9																			
Total dotări/echipeamente:					200,081.81														
Lucrări																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
Total dotări/echipeamente:					0														
Servicii																			

