

Anexa la Hotărârea nr. 29 / 2026

**Raportul anual
cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente anului 2025 cuprinse în
Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-2025**

Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2025 cuprinse în
PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA 2020-2025

Cod scenariu de bază	Măsura	Perioada sau termenul de finalizare	Responsabil	Mod/Stadiu de realizare în anul 2025
Modernizări / extinderi drumuri Modernizare transport				
SCv1	Modernizări 5,84 km drumuri de pământ și pietruite (Comuna Sânzieni)	2023	Primăria comunei Sânzieni	Finalizat
	Modernizări 37,5 km drumuri oraș (asfaltare și modernizare drumuri de interes local, faza II) (Orașul Întorsura Buzăului)	2020	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Realizat 100%
SCv2	Modernizare 7,20 km străzi sat Chilieni (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2020-2023	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Inclus în proiectul de buget al anului 2026
	Modernizare 3,45 km străzi sat Coșeni (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2022-2023	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Inclus în proiectul de buget al anului 2026
	Amenajare 6 km tramă stradală în extindere intravilan cartierul Fermei (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2020-2025	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	În curs de achiziție proiect tehnic (PT)
	Realizare variantă de ocolire DN12 – 11,5 km (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2020 - 2022	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Realizat
	Achiziționare 24 buc. autobuze electrice (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2020-2023	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	12 autobuze au fost livrate și date în folosință, pentru restul de 12 autobuze a fost reluată procedura de achiziție publică, care vor fi livrate luna mai 2026 și vor fi puse în exploatare în luna iunie. Pentru următoarele 30 de autobuze a fost demarată procedura de achiziție publică, acestea urmând să

				fie livrate aproximativ în prima jumătate a anului 2027.
	Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice și hibride – 100 stații (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2020-2025	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	În anul 2025 au fost instalate 3 stații de încărcare, însă acestea nu au fost încă predate și puse în funcțiune. Din cauza nivelului ridicat al costurilor (transformator + racordare), administrația locală trebuie să reducă numărul stațiilor de încărcare.
	Implementare sisteme de management al traficului (Municipiul Sfântu Gheorghe)	2021-2025	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Lucrare în curs de execuție
	Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - Piste de biciclete în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna (Orașul Întorsura Buzăului)	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Depus spre finanțare la CNI
	Pod peste râul Buzău, zona Castelului (Orașul Întorsura Buzăului)	2021	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Depus spre finanțare la CNI
	Transport public urban de calitate Întorsura Buzăului - Barcani (Orașul Întorsura Buzăului)	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Finalizat
	Asigurarea infrastructurii ITS/TIC pentru transport public din orașul Întorsura Buzăului (Orașul Întorsura Buzăului)	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În implementare
	Extindere și reabilitare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna (Orașul Întorsura Buzăului)		Primăria orașului Întorsura Buzăului	În curs de implementare
	Extindere și reabilitare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna (Orașul Întorsura Buzăului)		Primăria orașului Întorsura Buzăului	În curs de implementare
Reabilitare / eficientizare termică				
SCv3	Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu din orașul Întorsura Buzăului	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Finalizat

	<i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>			
	Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic Mircea Eliade din orașul Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Finalizat
	Eficientizarea termică a blocurilor de locuințe din orașul Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2020-2025	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În curs de finalizare
	Înființare centrul de colectare prin aport voluntar în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>		Primăria orașului Întorsura Buzăului	În curs de implementare
	Modernizare centrală termică cu combustibil biomasă <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Inițiate demersurile pentru finanțare
Îmbunătățiri funciare, împăduriri, regenerare terenuri degradate, construire parcuri				
SCv4	Amenajare teren multisport, Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, oraș Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Realizat 100%
	Achiziție utilaj multifuncțional, orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Realizat 100%